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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

PT Tempirai Energy Resources merupakan salah satu perusahaan jasa 

pertambangan yang berlokasi di Kecamatan Simpang Tungkal, Bayung Lencir 

Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan sistem 

penambangan Strip Mining dengan metoda penambangan Surface Mining. 

 Perencanaan pertambangan meliputi kegiatan dari awal penambangan 

sampai pasca penambangan. Salah satu bagian dari perencanaan tersebut yakni 

melakukan urutan (scheduling) penambangan untuk meningkatkan efektiftivitas dan 

efisiensi dalam pelaksanaan penambangan untuk memenuhi target produksi Coal 

600.000 Ton/Bulan dan overburden 3.180.000 BCM/Bulan.  

Perencanaan produksi dibagi menjadi 3 rentang waktu yaitu, long term (lebih 

dari 5 tahun), mid term (1 tahun sampai dengan 5 tahun) dan short term (kurang dari 

1 tahun sehingga dapat dalam bentuk (harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan 

semester). Perencanaan short term harus sesuai dengan kemampuan alat yang 

tersedia agar sesuai dengan rencana long term. 

Faktor batasan stripping ratio, target produksi, geometri jalan, geometri 

lereng, dan desain akhir penambangan, diharapkan dalam penelitian ini produksi 

Coal yang dihasilkan PT Tempirai Energy Resources dapat lebih dioptimalkan. 

Berdasakan latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan 

judul “Perancangan Pit Triwulan ke III Tahun 2019 sesuai Armada yang Tersedia 

pada Lokasi Penambangan Coal PT Tempirai Energy Resources”
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1.2 Perumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Berdasakan latar belakang tersebut terdapat beberapa permasalahan yang 

akan diindentifikasi dalam penelitian ini berupa: 

1. Target produksi dari rancangan penambangan pada lokasi penelitian; 

2. Scheduling penambangan untuk memenuhi target produksi; 

3. Fleet atau armada untuk memenuhi target produksi. 

1.2.2 Masalah Penelitian 

 Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka rumusan masalah mengenai 

topik yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Berapa besarnya produksi berdasarkan rancangan pit? 

2. Bagaimana penentuan penjadwalan produksi bedasarkan peta desain 

penambangan? 

3. Berapa jumlah alat yang dibutuhkan untuk memenuhi target produksi? 

1.2.3  Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian difokuskan pada rancangan jangka pendek (triwulan) dari  desain 

pit longterm; 

2. Rancangan pit disesuaikan dengan acuan stripping ratio serta faktor 

keamanan dari perusahaan berdasarkan hasil rekomendasi geoteknik; 

3. Perencanaan Jadwal penambangan berdasarkan desain kemajuan tambang 

yang telah dibuat sebelumnya; 

4. Perancangan tahap penambangan ini memperhatikan spesifikasi alat dari 

perusahaan; 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

a. Membuat rancangan bulanan pit selama triwulan pada tahap penambangan 

jangka pendek bulanan sesuai dengan batasan stripping ratio dan target 

produksi perusahaan; 

b. Membuat jadwal penambangan Coal tiap penambangan dalam periode 

triwulan (Juli, Agustus, dan September); 

c. Menghitung kebutuhan alat atau Fleet dalam kegiatan penambangan; 

1.4 Anggapan Dasar 

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan tujuan penelitian yang telah dibuat, 

maka anggapan dasar penelitian sebagai berikut: 

1. Semakin besar produksi maka luasan yang akan dikupas akan semakin besar. 

2. Semakin tinggi produksi suatu alat, maka semakin sedikit jumlah alat yang 

dibutuhkan untuk mencapai target produksi. 

3. Semakin besar produksi maka, nilai striping ratio akan semakin besar. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian ini meliputi studi literatur yang dilakukan mengenai  data  

yang diperoleh dari berbagai referensi yang berhubungan dengan perancanangan pit 

meliputi : 

1.5.1 Studi Literatur  

 Tahapan ini merupakan tahap pengumpulan data dari laporan yang terdahulu, 

handbook, dan jurnal yang berhubungan dengan kegiatan penambangan secara 

yang meliputi : laporan ekplorasi, studi kelayakan, serta peraturan pemerintah 

mengenai kegiatan penambangan. 
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1.5.2 Pengumpulan Data 

 Pada tahapan ini data–data yang yang berkaitan dikumpulkan untuk 

menunjang penyusunan peneliatan ini yang mana data tersebut berupa data 

peruhaan yang telah dilakukan kajian sebelumnya serta seperti : laporan perusahan, 

data topografi, data pemboran, dan rekomendasi geoteknik operasi penambangan 

selain hal tersebut juga dilakukan kajian pustaka  sebagai korelasi terhadap 

permasalahan sehinga diharapkan memperkecil kesalahan yang terjadi. 

1.5.3 Pengolahan Data 

 Setelah semua data terkumpul, maka dapat dilakukan pengolahan data serta 

analisa data untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat dua pengolahan data 

yang dilakukan pertama dengan cara perhitungan dan yang kedua pengolahan data 

menggunakan teknik komputerisasi yang didukung dengan perangkat lunak software 

minescape dan software xpac untuk memodelkan pit yang terdapat pada lokasi 

penelitian.  Adapun tahapan pengolahan data yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Desain Pit Triwulan  

 Pembuatan better block dengan menggunakan software minescape 

berdasarkan data pit longterm. 

 Pembuatan data resgrafic dengan menggunakan software minescape dari 

bentuk better block. 

 Pembuatan database xpac dari data resgrapic. 

 Pengambilan block penambangan berdasarkan target produksi dengan 

software xpac. 

 Perancangan desain pit bulanan dengan menggukan software minescape 

berdasarkan pengambilan block penambangan dari software xpac. 
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b. Penentuan kebutuhan alat / Fleet, Perhitungan produksi dari setiap alat yang 

tersedia antara alat gali-muat dan alat angkut untuk dapat memenuhi target 

produksi.  

c. Kesimpulan, berdasarkan dari tahapan kegiatan penelitian dan Saran 

berisikan tentang pendapat perencanaan pit triwulan. Adapun bagan alir 

metode penelitian seperti pada Gambar 1.1 

 
 

Gambar 1.1 
Bagan Alir Metoda Penelitian 

::repository.unisba.ac.id::



6 
 

 
 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam pembuatan laporan penelitian 

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan uraian latar belakang yang mendasari dilakukannya 

penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, 

kerangka berfikir, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II    TINJAUAN UMUM 

Bab ini menjelaskan beberapa tinjauan daerah penelitian meliputi keadaan 

umum lokasi penelitian, kesampaian daerah, batas administrasi, keadaan 

geografis (flora, fauna dan iklim), keadaan topografi dan morfologi, keadaan 

geologi. 

BAB III   LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat penjelasan tentang teori-teori yang terkait dengan penelitian 

yang dapat membantu dalam proses kajian penelitian. 

BAB IV  PROSEDUR DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan hal yang berkaitan dengan pengumpulan data baik 

secara primer maupun sekunder yang diolah menjadi suatu hasil kajian 

penelitian terkait.  

BAB V PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan mengenai hasil pengolahan data 

dan menjelaskan secara lebih rinci mengenai kajian penelitian yang 

dilakukan dimana dalam hal ini berupa penjelasan mengenai desain pit. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini penjelasan  dari tujuan kegiatan penelitian dan Saran berisikan 

tentang pendapat dan rekomendasi penulis. 
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